УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева
	№

п/п
	ПРОТОКОЛ

Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района

	
	п. Каменоломни


	08.06.2020 г.

	
	Присутствовали: Федосеев С.В. Мурашко Г.В., 
Прохоренко Е.Н., Чеботарева Я.С., Юшковская Т.В., Мартюк Н.В., Болдырева И.В., Смирнов С.С., Бирюкова Е.М.
	
	

	№ п/п
	Содержание поручения
	Ответственные исполнители
	Срок исполнения

	1.
	О внесении изменений в план проведения оценки регулирующего воздействия на 2020 год
	Федосеев С.В.

Мурашко Г.В. 
	08.07.2020

	2.
	О ходе реализации инвестиционных проектов
	
	

	2.1.
	ИП Резников Р.А., докладчик Резников Руслан Анатольевич:
- строительство кафе
Выполнены стены, установлен забор по всему периметру. Решили: рассмотреть вопрос финансирования проекта
	Федосеев С.В.

Герасименко И.Ю.

Симисенко М.С

Резников Р.А.


	30.06.2020

	3.2.
	ООО «Областная федерация гребли на байдарках и каноэ», докладчик Чаусов Олег Валерьевич

-строительство центра гребных видов спорта

Приступили к строительным работам, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Решили: приступить к подготовке документов по вводу в эксплуатацию, устранить все замечания, сделанные отделом архитектуры и сопровождения проектов Администраии Октябрьского района

	Федосеев С.В.

Герасименко И.Ю.

Гудков А.М.

Чаусов О.В.


	30.06.2020

	3.3.
	ИП Едаменко Д.А., докладчик Едаменко Дмитрий Аркадьевич
- реконструкция АГЗС

Внесли изменения в проектную документацию, скорректировали  разрешение на строительство и повторно подали документы в госстройнадзор. Решили: необходимо устранить замечания госстройнадзора
	Федосеев С.В.

Герасименко И.Ю.

Безрукавая О.В.

Едаменко Д.А.


	1.09.2020

	3.4.
	ИП Сенаторов Н.А., докладчик  Сенаторов Николай Александрович
- строительство предприятия по производству чипсов и снеков

Ведется подведение электричества и подключение зданий к электроснабжению. 

Решили: внести корректировку в проектную документацию
	Федосеев С.В.

Герасименко И.Ю.

Огнев В.Н
Сенаторов Н.А.

	30.06.2020


Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета 
– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,
Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев
Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития                                                                              Г.В. Мурашко
